

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по благоустройству
территории

1. Считать одной из важнейших задач в период проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке поселения – рыхление снега, ремонт и окраска ограждений, очистка от мусора дворов и газонов, приведение в порядок и промывка фасадов и цоколей зданий, контейнерных площадок, очистка и уборка отмостков, очистка и ремонт водосточных лотков, водосточных труб и внутренних водостоков, ремонт входных дверей подъездов, приведение в порядок подвальных и чердачных помещений.
2. Обратить внимание на подходы к кладбищу и храмам.
3. Привести в порядок территории, входящие в программу комплексного благоустройства дворов.
4. Определить адреса территорий для проведения субботников на апрель 2018г.
5. В период проведения месячника и субботников 14 и 21 апреля 2018 года совместно с ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» г. Москвы обеспечить выполнение работ по уборке парков, скверов и других объектов озеленения.
6. Обеспечить в период месячника всех участников объемами работ, инвентарем, транспортом для вывоза мусора с территории поселения на городские свалки.
7. При проведении озеленительных работ в весенний период 2018 г. обратить внимание на качество выполняемых работ и проведение восстановительных посадок деревьев и кустарников взамен удаленных.
8. Штабу по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории провести окончательную приемку территории района с 27 по 30 апреля 2018 года.